

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(五星幼儿园新建项目)

一、项目情况

(一) 项目概况。项目于江阴城西地区新建一所公办幼儿园，占地面积约 21.7 亩，建筑面积约 7500 平方米，办园规划为 6 轨 18 班。

(二) 绩效目标。项目总体目标为建成后开园招生，满足区域幼儿入学需求，2025 年度目标为竣工交付，现已达成。

二、评价情况

(一) 项目特点分析。该项目用地条件成熟，资金保障到位，目标需求明确，具有较强的可行性。项目建成后能够显著提升江阴城西地区优质公办幼儿园学位供给能力，完善江阴市学前教育布局，产生较大的社会效益。

(二) 评价思路方法。资金绩效评价主要从过程、产出、效益、满意度等四个方面展开。以提升资金使用效益、达成项目目标、规范过程合规性为关注重点，对资金到位率等 21 项具体指标进行量化评价，最终形成评价得分。

(三) 评价工作情况。评价工作仔细核查了各项指标相关的资料并进行了详尽的现场调查，确保评价得分能够如实反映项目实际情况。

(四)绩效评价结论。该项目推进过程规范，资料齐全，预期目标完成度较高，评价结果较好，最终评价得分为97分（满分为100分）。

三、项目绩效。该项目在实施过程中严格按照江阴市政府投资项目推进有关规定实施，采用集中建设，各相关部门权责清晰、分工明确，推进过程制定了严格可靠的时间节点计划，截至目前，项目推进顺利。该项目已竣工，按要求办理了竣工相关手续。项目资金能够按照现场推进进度按时拨付到位。

四、存在问题。无。

五、有关建议。无。

六、相关信息。详见《项目资金绩效年度自我评价情况表》。

