江阴市1—7月民生实事项目进展情况表

	序号
	实事项目
	责任单位
	1—7月进展情况
	存在问题、原因

及措施
	目标时序

	1
	南沿江高铁江阴站通车运营，周边区域实施景观亮化工程。
	交通局

住建局
	南沿江高铁及江阴站继续联调联试阶段。亮化工程：北广场及高架部分亮化已完成财评，已发布招标公告；站房及铁塔部分亮化完成铁路施工方案评审。
	无
	高铁站：继续联调联试。

亮化工程：北广场区域亮化准备招标。

	2
	建成投运江阴市澄西高中、滨江实验学校。
	教育局

高新区
	澄西高中：装修基本完工，正在收尾；土建零星修补收尾；室外工程完成80%。

滨江实验学校完成初验，准备消防验收、竣工验收。
	无
	澄西高中：完成主体结构验收；内装基本完成；室外工程完成80%。滨江实验学校：竣工验收。

	3
	在全市36个村约5000名居民试点启动城乡居民基本养老保险集体补助工作，采取“托底补助+激励缴费”的方式，分8个档次（50元—400元）进行补助。
	人社局
	2022年城乡居民养老保险集体补助试点项目正式启动，周庄、云亭、长泾三个试点镇（街道）补助工作已完成，惠及的参保人员近5000人。下一步，开展调研拟出台2023年度居保集体补助补贴标准。
	--
	--

	4
	完成环城东路、环城南路改造，全线景观绿地更新。
	住建局
	环城东路改造、绿化已完成；环城南路全线景观绿化基本完成。
	环城南路南6—南11段立面改造受供电迁改影响，暂无法施工，其余项目已完成。为配合高压线迁改，经与供电部门对接，待供电迁改完成后进场施工。
	完工

	5
	建成3000个具有智慧在线安全监管功能的电动自行车充电站，20个公共场所安装新能源汽车充电桩120个。
	应急局

江阴电信

江阴农行

江阴移动
	建成具有智慧在线安全监管功能的电动自行车充电桩3150个；已在12个公共场所安装103个汽车充电桩。
	无
	电动自行车充电桩2510个；在12个公共场所安装72个汽车充电桩。

	6
	筹集保障性租赁住房4500套（间），改善居住条件。服务外地青年人才来澄就业创业，建设“江阴市青年驿站”（一期）。
	住建局

团市委
	筹集保障性租赁住房3873套（间）。

“江阴市青年驿站”（一期）2月正式启用。截至目前，已有16名应届毕业生通过微信小程序在线申请，累计共为企业应聘人员提供免费住宿达52天。
	筹集保障性租赁住房进展相对计划目标进展偏慢，新建项目不确定性因素多，需进一步加强沟通，及时关注项目进度，做好项目调整工作。
	筹集保障性租赁住房约4200套（间）。

	7
	“澄颐享”智慧养老服务平台完成试运行；社区居家养老示范中心全面实现居家上门服务。
	民政局
	3月底平台和中心正式启用。远程安全守护服务全面开通，优先服务的高龄特困独居等特殊对象700人已进入平台守护。“澄心100”项目社区金服管家团队首批300人完成招募，正在培训。平台覆盖助餐服务对象8371人，已提供助餐服务220833人次；平台覆盖援助服务对象78655人。提供居家上门援助服务194880人次。全市23家养老机构、127家居家站点的基础信息均已录入平台。
	存在问题：老百姓对于项目知晓率不高。原因：项目建成时间短，还在逐步完善中。措施：依托社区金服管家团队，加大政策、项目宣传；充分利用自媒体及媒体给予的宣传机会加大宣传力度。
	做好紧急救援服务的处置流程、应急方案、市场推广。深化平台“三大支撑”，优化居家养老服务流程规范。完成年度7项内容培训。

	8
	完成主城区5个老旧小区改造、对既有多层住宅加装电梯20台。
	住建局

澄江街道
	南都苑小区改造已基本完工，其余小区已完成意见征询、方案设计，正开展招投标工作。加装电梯累计完工10部，正在开工12部，正在办前期手续84部。
	5个老旧小区改造项目进度缓慢，因方案多次调整，导致施工图设计时间较长；目前已加速推动后续审标手续，同步编制招标文件，尽快开工。
	老旧小区施工；完成2台电梯加装。

	9
	在市区新建4个口袋公园。
	城管局
	长江路小游园已完成花坛砌筑、透水混凝土浇筑，正在塑胶铺设，完成进度94%；阅享园已完成木平台施工、廊架施工，正在进行灯具安装、水磨石施工等，完成进度83%；延陵路（南、北）游园已完成公厕外立面更新、侧石铺装，正在人工整地，景观亭安装，完成进度84%。
	无
	完成总工程量的60%。

	10
	组织应急救护知识普及、技能培训，完成2万名普训、4500名持证培训。
	红十字会
	筹措落实培训资金；制定救护培训师资提升计划，打造“精品”课件，“精品”课堂，“精品”师资；完成师资班培训50人。完成7814人普训,占比39.07%；4076人持证培训，占比90.58%。
	无
	1000人普训，500人持证培训。

	11
	实施耙齿山林相改造，建成植物园、儿童游乐区及登山栈道等户外休闲体系。
	资规局
	方案调整，待人大常委会审议讨论。
	存在问题：目前尚未进行总包单位招标。

原因：招标模式尚未最终确定。

措施：已与财政局沟通，将采用EPC模式，预计八月初进行招标。
	总包、监理、采伐合同签订，采伐单位施工。

	12
	依托丁果湖山水湿地，建设食品安全主题公园、法治文化公园。
	市场监管局

司法局
	食品安全主题公园完成物料安装，工程完工。法治文化公园完工。
	--
	--
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