附件7

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

一、项目情况
（一）项目概况：江阴靖江长江隧道（即江阴第二过江通道）是规划批复的长江锡常泰区段6条过江通道之一，重点支撑锡常泰组团跨江融合发展，强化两岸经济产业分工协作。本项目为江阴靖江长江隧道南接线工程，项目位于江阴市，其建设不仅与江阴靖江长江隧道共同构成江阴大桥的分流通道，缓解江阴大桥的交通压力，同时也能够衔接地方快速路网系统，助推江阴城镇与产业快速发展。
江阴靖江长江隧道工程是规划批复的长江锡常泰区段6条过江通道之一，重点支撑锡常泰组团跨江融合发展，强化两岸经济产业分工协作。本项目作为S90的重要组成部分，连接过江通道与沪武高速，其实施有利于实现长江南北高速公路网络的互联互通，有效提升高速公路网的整体运行效率；项目建成后能够优化完善长江泰州区段过江通道布局，分担江阴大桥的交通压力，缓解江阴大桥的拥堵，满足过江交通出行需求。极大地推动锡常泰组团、锡澄和靖澄的优势资源整合、区域设施共享、相关产业协作，促进跨江一体化发展。
工程已于2022年12月开工，建设周期3年，计划2025年12月建成通车。项目总投资估算约85.06亿元，其中资本金50%，其余为银行贷款。
（二）绩效目标：
（1）总体目标：江阴靖江长江隧道南接线工程按施工进度计划实施，于2025年底建成通车。
（2）本年度目标：
1、完成项目建设前期工作(完成房屋征拆、管钱迁改等各项前期工作)；
2、项目施工进度约40%(完成主体结构中桥梁部分下部结构、道路部分路基施工)。
二、评价情况
（一）项目特点分析：本项目为江阴靖江长江隧道的南接线工程，目前主隧道已经开展施工，为充分发挥江阴靖江长江隧道的服务能力与社会效益，江阴靖江长江隧道南接线的建设迫在眉睫。
（二）评价思路方法。绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组评价相结合，运用比较法、专家评议和公众评议等方法进行评价。
1、跟踪考查。从实施评价的方法来看，高速公路设计、施工工作经验比较丰富，管理比较规范，日常管理数据的收集比较齐全，可以充分利用设计、施工单位资料，结合项目管理单位的日常考查，并作为对项目评价的依据之一。	Comment by hp: 是否应该改为“过江通道项目”有关的表述。
[bookmark: _GoBack]2、现场考查。根据评价指标及评价工作要求，到评价现场采取勘察、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，并对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析，根据评价标准进行打分。
（三）评价工作情况：根据跟踪考查及现场考查结果的反馈，江阴靖江长江隧道南接线工程项目各指标分析如下：
1.过程管理有效。指标分值为20分，评价得分20分，得分率100%。专项债资金到位足额、及时，预算执行率100%；资金审批及使用符合规范，管理制度健全，执行到位。
2项目产出目标全部按计划完成。指标分值为40分，评价得分39分，得分率97.5%。项目已完成项目建设的主要前期工作，包括前期的土地征收、房屋拆迁、杆管线迁改等各项工作。目前已完成施工进度的约50%，部分路段已开始桥梁上部结构施工。
3.项目实施效益较明显。指标分值为32分，评价得分32分，得分率100%。江阴靖江长江隧道南接线设计时速100km/h，起于江阴芙蓉大道，止于沪武高速。本项目建设后能够优化完善长江泰州区段过江通道布局，分担江阴大桥的交通压力，缓解江阴大桥的拥堵，满足过江交通出行需求。极大促进区域优势资源整合、设施共享、相关产业协作，促进跨江一体化发展，增加就业机会。全线采用围挡封闭施工，施工过程采取安装自动喷淋系统、入口处设置洗车池、施工时开启雾炮、洒水车定期洒水等措施洒水降尘。
4.市民对项目实施满意度较高。指标分值为8分，评价得分8分，得分率100%。沿线居民通过广播电视、网络等途径知晓本项目，99.4%的市民都支持本项目的建设，期待本项目能够早日建成通车。项目运营单位也就本项目方案表示完全支持和赞同。
（四）绩效评价结论。江阴靖江长江隧道南接线工程项目实施比较规范，专项债发行与管理符合地方政府债券发行及管理要求，江阴靖江长江隧道南接线工程项目绩效评价的自评分99分，综合评价等级为“优”。
三、项目绩效。项目实施考查采用跟踪考查和现场考查相结合的方式进行。高速公路设计、施工工作经验比较丰富，管理比较规范，日常管理数据的收集比较齐全，利用施工单位资料，结合项目管理单位的日常考查，可以对项目实施情况有比较清晰的认识。现场采取勘察、询查、复核等方式收集、整理数据和资料，包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的相关资料等。根据基础资料，核实数据的全面性、真实性以及指标口径的一致性，对所掌握的有关信息资料采用相关方法进行分类、整理和分析。
四、存在问题。暂无。
五、有关建议。继续保持对该项目的跟踪考查及不定期的现场考查，确保项目实施规范有序。
六、相关信息。


绩效评价自评分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分

	过程
	资金管理
	资金到位率
	100%
	100%
	4
	4

	
	
	预算执行率
	100%
	100%
	4
	4

	
	
	资金使用合规性
	合规
	合规
	4
	4

	
	组织实施
	管理制度健全性
	健全
	健全
	4
	4

	
	
	制度执行有效性
	有效
	有效
	4
	4

	产出
	数量指标
	开工里程
	11.499km
	11.499km
	5
	5

	
	
	拆迁房屋面积数
	民房16.4万平,厂房8.9万平
	90%
	5
	4

	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	5
	5

	
	
	项目施工方案审批通过率
	100%
	100%
	5
	5

	
	时效指标
	项目施工进度完成率
	100%
	100%
	5
	5

	
	
	项目施工完成率
	不低于40%
	50%
	5
	5

	
	成本指标
	成本控制额
	不高于投资概算
	小于概算批复金额
	5
	5

	
	
	单位成本（造价）
	低于7.46亿元每公里
	小于7.46亿元每公里
	5
	5

	效益
	经济效益
	促进经济发展
	促进
	促进
	4
	4

	
	社会效益
	对我市社会发展目标造成的影响
	极大的缓解现状交通通行压力
	缓解
	5
	5

	
	
	锡澄、澄靖协同一体化发展
	有效促进
	促进
	5
	5

	
	生态效益
	项目施工对环境的影响
	影响可控
	可控
	5
	5

	
	
	节能情况
	节约燃油11775万升，折合成标准煤约为12.6万吨
	节约
	5
	5

	
	可持续发展
	对经济社会的后期影响
	可以促进区域经济发展，增加当地人民的就业机会，提高人民的生活水平
	为沿线提高便捷高速出行条件
	4
	4

	
	
	对现状资源开发利用
	促进资源的开发和利用
	促进
	4
	4

	满意度
	服务对象
满意度
	沿线居民的满意率
	不低于95%
	99.4%
	4
	4

	
	
	使用单位满意率
	不低于95%
	100%
	4
	4

	总  计
	
	100
	99



江阴市交通运输局

