
1—10月民生实事项目执行情况表
	序号
	实事项目
	责任单位
	具体执行情况

	1
	中医院异地新建项目建成投用。
	卫健委
	中医院异地新建项目已于6月28日建成投用。

	2
	城际轨道交通S1线通车运营。
	交通局
	截止10月底，S1线总客运量达1193.6万人次，日均4.34万人次，单日最大客运量35万人次，列车运行图兑现率100%，正点率99.99%，实现安全零事故。

	3
	长山大道（东定路—半夜浜桥）建成通车。
	交通局
	长山大道（东定路—半夜浜桥）快速化改造全线已建成通车，沿线绿化工程主体全部完工。

	4
	江南大学（江阴校区）建成投用。
	霞科办
教育局
	江南大学（江阴校区）已建成投入使用，新生已入学。

	5
	完成市内重点路桥建设。
	住建局
	西门桥北幅箱梁张拉且灌浆封锚结束，进行脚手架拆除，南幅箱梁浇筑张拉完成，正在进行灌浆封锚；接线段路基灰土完成60%。
塘前路桥接线段工程（梅园路—通江路）已完工。
中山路、虹桥路都已完工。

	6
	建成开放江阴市科技馆。
	城发集团
文商旅
科协
	整体工程进度接近完成，正完善内部装修及展陈进场施工等方案，完成江阴籍院士及科学家精神相关资料，确定科技馆流动科普展具。加入长三角科普场馆联盟，与中科大签订合作协议，共建学生社会实践基地。确认完成4楼产业展厅方案并布展。新增江阴产业及招商成果宣传片，科协与文商旅共同拟定初步方案。

	7
	建成锡澄运河公园四期。
	住建局
	运河公园西岸基本完成。运河公园东岸北侧进行铺装基础工程及垫层施工、新建绿道混凝土浇筑。

	8
	华东师范大学江阴实验学校、礼延实验幼儿园建成投用。
	教育局
	华东师范大学江阴实验学校已建成，验收完成、新生入学。礼延实验幼儿园也已建成，验收完成、新生入学。

	9
	老年人群肿瘤标志物免费筛查。
	卫健委
	截至10月20日，初筛阶段，完成肿瘤标志物检测25万余例（完成率83.3%），发现高危人群2万余人；开展问卷筛查1.2万余人，其中肿瘤标志物高危人群问卷评估8千余人。

	10
	建成开放江阴市美术馆。
	城发集团
文商旅
文联
	整体工程施工收尾中，准备验收。继续跟进美术馆常设馆展陈形式与内容，调适功能及使用需求关系。推进江阴市中赵宗藻原作品拍摄以及复制作品相关事宜商谈合作。文商旅确定开馆与试运行时间，准备首个试运行展览《共画长江好》，目前收稿结束，在设计画册以及装框阶段。配合文商旅挖掘文化内涵，开发系列特色文创产品。

	11
	主城区老旧小区改造。
	住建局
澄江街道
	老旧小区改造已全面开工，目前小区正在进行外墙墙面更新、同步进行雨污水改造及室外场地铺装，施工进度45%，总进度约70%。

	12
	建成5个“江小澄”口袋公园。
	城管局
	拉风公园，面积0.54公顷，已建成开放；青阳公园改造项目，面积2.2公顷，已建成开放；周庄三号河公园项目，面积1.5公顷，已建成开放；云亭街道云小驿—稚趣游园，面积0.22公顷，已建成开放。
高新区南苑幼儿园两侧口袋公园项目，面积0.6公顷，已完成90%。
棋乐园（迎阳路银河路交叉口）、青山路小游园（通渡路与青山路交叉口），正在施工推进中，年底前完工。
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