附件7

徐霞客峭岐安息堂提升改造项目绩效
自评价报告

一、项目情况
（一）项目概况。
1、项目背景：随着时代日新月异的发展，经济的增长，生活水平的提高，作为徐霞客镇人民最后寄托哀思和悼念离别亲人的马镇纪念馆、璜塘纪念馆及峭岐纪念堂已经陈旧不堪，且徐霞客镇人口较多，且散坟数也比较多，无论是运作方式还是哀悼氛围都已无法满足现代社会的需求，因此适时选址规划新建已经迫在眉睫，经前期考察和征求群众意见，决定在峭岐纪念堂原址进行扩建。
2、主要内容：该项目位于徐霞客镇峭岐云南路北、峭花路西，占地约70亩，拟新建安息堂约8200平方米，新增墓穴约 1.9万个。同时涉及周边企业拆迁及停车场、绿化等配套工程建设。
3、资金投入和使用情况：本项目总投资21212.18万元，自开工以来，已投入资金10385.60万元。
（二）绩效目标。
1、总体目标：新建安息堂约8200平方米，新增墓穴约 1.9万个。同时涉及周边企业拆迁及停车场、绿化等配套工程建设。
2、阶段性目标：完成安息堂1#楼1-5层建设及水电安装、室内装修，完成2#号楼建设及水电安装、室内装修，完成焚烧炉、纪念碑、生平墙、烈士墓穴建设。
二、评价情况
（一）项目特点分析
该项目位于徐霞客镇峭岐云南路北、峭花路西，对满足居民殡葬需求、方便居民进行祭拜活动、减轻居民丧葬费用负担、改善乡镇殡葬环境，节约用地及用地成本具有积极作用。
（二）评价思路方法
工程项目重点关注项目实施过程、产出、效益及满意度，尽量用数据比较，无数据的采用定性指标，做到定性定量相结合。
（三）评价工作情况。
围绕项目可行性、工程实施、项目效益三个方面，着重考察了项目决策的合法合规性、项目实施的可行性及投入产出效益的公益性等。
（四）绩效评价结论。
徐霞客峭岐安息堂提升改造项目专项债券资金评分为93分，评价等级为优秀。
三、项目绩效。
扩建安息堂使得治丧场所更为宽敞、整洁和有序，提供了更好的治丧环境，有助于提升居民的哀悼体验和尊重逝者的感受，改善了治丧环境；在安息堂周边，改善了道路、停车场、绿化等公共设施，提供了更为便利的交通和舒适的环境，以满足治丧期间家属的需求；相对于传统的分散式墓地，扩建安息堂可以更加集约地利用土地资源，减少土地浪费，有助于保护生态环境，实现可持续发展。
四、存在问题。
因项目设计发生变动，工程耗时增加，项目完成时间较晚，未验收交付使用，尚未取得收益。
五、有关建议。
推进完成项目验收工作，尽快投入使用。
六、相关信息。
无。
