附件7

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

一、项目情况
（一）项目概况
项目建设内容及规模：对敔山湾院区 6 号楼（原元林康复医院）进行改造，地上建筑改造面积约 12736 ㎡，其中 1-2 层改造面积9000 ㎡，3-7 层改造面积 3736 ㎡。涉及土建安装、医疗专项、加建地上和地下连廊、外立面修缮、室外管网、室外景观、室外道路、标识标牌、导视系统、变配电扩容、办公家具窗帘等。
（二）绩效目标
项目总体目标：打造快速响应、高效应对、平战结合的紧急医疗救援体系，大力提升我市急危重症综合救治和突发公共卫生事件医疗救援能力。
项目阶段性目标：装饰施工、智能化施工、监理确认中标单位，做好进场准备。
二、评价情况
（一）项目特点分析
本项目建设江阴市紧急医学救援中心，通过采取院前急救-院内急诊-急诊 ICU 三位一体，贯穿生命急救链的一站式模式，以“急诊快速诊断”和“生命绿色通道”为关键点，打造快速响应、高效应对、平战结合的紧急医疗救援体系，大力提升我市急危重症综合救治和突发公共卫生事件医疗救援能力。
（二）评价思路方法
项目资金管理评价主要依据《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理要求设置细化指标，进行管理、考核。项目建设进度、安全生产等评价主要 依据各项考核指标进行分解细化，设置细化指标进行管理考核。目前妇幼保健院改建项目处于建设期，故绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、安全生产等相关情况。
（三）评价工作情况
专项债的使用确保项目建设顺利进行，目前装饰施工、智能化施工、监理已确认中标单位，准备进场。
（四）绩效评价结论
[bookmark: _GoBack]对照评价标准，逐项对各项指标进行评价。项目建设正常进行，2024年未发生造成重大社会影响的质量安全事件。
三、项目绩效
资金规范管理，严格专款专用。严格按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》对专项债券资金进行管理使用。按照时间节点要求，按时报送资金使用进度和项目投资情况。
四、存在问题
无。
五、有关建议 
在以后年度项目实施的过程中，除了按照各项规范制度保质保量施工的同时，还需提前做好应急处置工作，建立应急处理工作机制，明确相应的流程和制度，一旦发生特殊事项，及时应对，避免项目实施受到影响。
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