
澄靖园管〔2023〕30号

关于印发《江阴—靖江工业园区政府投资建设项目审计监督实施办法（试行）》的通知

机关各部门：

《江阴—靖江工业园区政府投资建设项目审计监督实施办法（试行）》已经园区党委会议审议通过，现印发给你们，请认真贯彻落实。

江苏江阴—靖江工业园区管理委员会

2023年9月1日

江阴—靖江工业园区政府投资建设项目

审计监督实施办法（试行）

第一条  为进一步加强江阴—靖江工业园区（以下简称园区）政府投资建设项目的审计监督，提高建设资金使用效益，规范审计行为，促进廉政建设，根据《审计法》及其《实施条例》等有关法律法规规定，结合园区实际情况，制订本办法。

第二条  本办法所称政府投资建设项目是指园区内主要使用财政性资金、政府专项资金（基金）、政府性融资资金以及其他财政资金的新建、扩建和改建的建设项目（以下简称建设项目）。

第三条  党政办公室负责辖区内建设项目的工程审计监督,党政办公室审计科具体负责相关工作。

第四条  党政办公室对建设项目实行以委托社会中介机构审计为主，必要时也可根据工作需要聘请具有执业资格的专业人员实施审计监督。

第五条  建设单位（项目主管部门，下同）应对建设项目的设计方案和设计图纸进行审核，重点审查该建设项目设计是否按照批准的规模和标准进行，设计是否具有经济性、合理性。

第六条  建设单位会同党政办公室审计科审核建设项目的招标文件、合同主要条款和预算，有效控制招投标阶段风险和工程预算造价。

第七条  党政办公室对预算造价100万元以上的项目、隐蔽工程量较多的项目、对园区经济建设和社会事业发展有重大影响的建设项目，委托第三方中介机构进行跟踪审计，并给予必要的指导和监督。

第八条  建设单位应加强对现场管理人员及委托监理人员的管理，严格按照规定权限进行签证。建设项目的设计变更、现场签证必须由建设单位、监理单位和施工单位共同会签，列入跟踪审计的建设项目，还须有跟踪审计单位签证。

第九条  施工单位在建设项目竣工验收三个月内将招投标文件、中标通知书、工程合同、竣工图纸、设计变更、现场签证、竣工验收资料、工程量计算书、工程结算书等竣工结算资料报送建设单位，建设单位审核后送党政办公室审计科进行结算审核。

第十条  送审资料应真实、完整，签证资料必须是原件。资料送审后，未经党政办公室审计科书面同意，任何单位和个人不得对送审资料进行补充调整、更换。

第十一条  党政办公室审计科对第三方中介机构的审核结果进行复核，并组织建设单位、施工单位、第三方中介机构进行定案。

第十二条  建设单位根据第三方中介机构的审核报告结付工程款。建设单位在建设项目结算审计前，应根据项目实施情况综合评估，控制付款比例，防止超付。

第十三条  第三方中介机构建设项目审计费用参照江阴市有关付费标准执行，由党政办公室负责报支，列入工程项目经费。

第十四条  建设项目审计人员应当客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密。对滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、尚不构成犯罪的，依法给予相应党纪、政纪处分；构成犯罪的，移交司法部门处理。

第十五条  本办法由党政办公室负责解释。

江阴—靖江工业园区党政办公室             2023年9月1日印发

江苏江阴—靖江工业园区管理委员会文件
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